

Приложение 2
к Паспорту доступности объекта и услуг
Дата формирования «20» 12 2018 г.

СОГЛАСОВАН

Управление образования
ЗАО г. Североморск

«20» 12 2018 г.

Наталья Владимировна



УТВЕРЖДЕН

Заведующий МБДОУ д/с № 50

О. А. Кузьменко
Приказ от «__» __ 20__ г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 комбинированного вида (МБДОУ д/с № 50)

Наименование объекта и организации

184606 Мурманская область, г. Североморск, ул. Чабаненко, д. 7а

адрес

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории МГН	Срок исполнения	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия	Примечание
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым услугам					
1.	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)				
1.1	По территории объекта				
1.1.1.	Ремонтные и другие работы:				
	- Установить кнопку вызова помощника при входе на территорию учреждения;	Все категории	(1 этап) 2019	План финансово-хозяйственной деятельности	
	- Разместить табличку с номером телефона на контрастном фоне, по которому можно связаться с сотрудником учреждения с целью получения помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него;	К, О-н	(1 этап) 2019	План финансово-хозяйственной деятельности	

	-Провести работы по устранению ненормативных перепадов высот на путях движения МНГ – обустройство съезда/заезда с/на бордюр(а).	С-ч	(1 этап) 2019	План финансово-хозяйственной деятельности	
	-Установка на входе на территорию вывески с наименованием учреждения и графиком работы, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне.	Все категории	(1 этап) 2019		
	- Установка на входе на территорию мнемосхемы с планом здания объекта, с указанием доступных маршрутов для инвалидов и других МГН, выполненной шрифтом Брайля на контрастном фоне.	Все категории	(2 этап) 2026		
	- Установить на территории указательные таблички на контрастном фоне с указанием доступных путей движения для инвалидов.	Все категории	(2 этап) 2021		
1.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: не планируется.				
1.2.	По входу в здание				
1.2.1.	Ремонтные и другие работы:				
	Организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, инвалидов на креслах-колясках.		(1 этап) 2019		
1.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: Приобретение мини-пандуса.	К, О-н	2027 год (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
1.3.	По путям движения в здании				
1.3.1	Ремонтные и другие работы:				
	- Установка информации о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету.	Все категории	2019 год (1 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
	- Нанести контрастную маркировку на проступи краевых ступеней.	С-ч	2021 год (2 этап)		
1.3.2.	Приобретение технических средств адаптации: не планируется.				
1.4.	По зоне оказания услуг				
1.4.1	Ремонтные и другие работы: не планируется				
1.4.2	Приобретение технических средств адаптации:				
	- приобрести мобильную индукционную систему.	Г-ч	2028 год (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	
	- организация допуска сурдопереводчика.	Г-ч	2029 год (2 этап)		
	- определить зону целевого назначения для индивидуального приема посетителей, также доступной для инвалидов.	Все категории	2019 год (1 этап)		
	- установить информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.	С-п, С-ч	2028 год (2 этап)		
1.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
1.5.1	Ремонтные работы: - Установить у входа в санитарно-гигиеническое помещение мнемосхему (с обозначением основных устройств и предметов).	Все категории	2028 год (2 этап)	План финансово-хозяйственной деятельности	

	- Установить световое оповещение при ЧС.		2024 год (2 этап)		
	- Установить поручни рядом с раковиной и унитазом.	О-н	2023 год (2 этап)		
	- Установить кнопки вызова персонала в санитарно-гигиенических помещениях с обустройством систем закрывания дверей, позволяющих открывать их снаружи.	Все категории	2027 год (2 этап)		
	-Установить крючки (держатели) для костылей в санитарно-гигиенических помещениях.	О-н	2019 год (1 этап)		
1.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: не планируется.				
1.6.	По системе информации - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
1.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	2019 (1 этап), далее постоянно	План финансово-хозяйственной деятельности	
1.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2019 год (1 этап), далее постоянно		
1.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	2019 год (1 этап)		
1.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2026 год (2 этап)		
1.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно		
1.7.	По путям движения к объекту				
1.7.1.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (Обращение в администрацию муниципалитета по вопросу адаптации путей следования от остановки общественного транспорта до объекта МБДОУ д/с №50 для инвалидов и других МГН)	Все категории	2019 (1 этап)		
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)				
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	31.12.2018 (1 этап)	Конвенция о правах инвалидов, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О	

1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	2019 (1 этап)	социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. N 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории	2018 (1 этап)	
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	2019 (1 этап) Далее постоянно	
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	2019 (1 этап) Далее постоянно	
2	Развитие сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	2019 год (1 этап), далее постоянно	

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Председатель Северодвинской городской организации инвалидов областной организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов

 Название организации

_____ Должность
Ирт - Ступорю Т. М
 _____ Подпись, ФИО

_____ Координаты для связи

Дата согласования « 20 » декабря 2018 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ:
